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ANOTACE 
 
Bakalářská práce se zabývá analýzou rizik projektů a je teoretického charakteru. Cílem 
je charakterizovat současný přístup podniků k systému managementu rizik projektů. Dále 
popsat, jaké jsou nejvyužívanější metody sloužící k analýze rizik a na jaké úrovni je analýza 
rizik v České republice.  
V závěru bakalářské práce je zhodnoceno, zda analýza rizik je skutečně pro podniky 
přínosná a jaké jsou její silné a slabé stránky.  
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ABSTRACT 
 
The thesis deals with projects risk analysis and is a theoretical nature. The aim is to 
characterize the current approach of companies to projects risk management system. Next to 
describe the most used methods for risk analysis and actual level of risk analysis in the Czech 
Republic. 
In the last part of thesis is evaluation, whether the risk analysis is really beneficial for 
companies and what are the strengths and weaknesses of risk analysis.  
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ÚVOD 
 
S riziky se člověk setkává denně. Stala se nedílnou součásti lidského života a vyskytují 
se při každé činnosti. Některé činnosti obsahují rizika zvláštního typu, která na první pohled 
vypadají, že nejsou hrozbou. Avšak jejich negativní potenciál může být dokonale skryt a 
projevit se až po delším čase. K úplnému odhalení rizik napomáhá právě analýza rizik, která 
dokáže včas stanovit míru jejich ohrožení. V rámci bakalářské práce se budu převážně 
zabývat projektovými riziky, která mají na starost projektoví manažeři a kvalifikovaní 
odborníci. 
Problematiku „Analýza rizik projektů“ jsem si zvolila, protože je aktuální a existuje 
mnoho firem, které s ní nemají ještě dostatek zkušeností. Jedná se o systém, který sice nemá 
dlouholetou tradici, ale i přesto je velice efektivní. Analýza rizik je aktuálním tématem, 
protože se doba neustále vyvíjí a s ní roste i složitost projektů. A čím více je projekt 
náročnější, tím více rizik obsahuje. 
Hlavním cílem mé bakalářské práce je definovat současný vztah podniků 
k managementu rizik. Uvést nejvyužívanější metody a zhodnotit, zda jsou v rámci analýzy 
rizik výhodnější kvalitativní či kvantitativní. Dalším mým cílem je zjistit, proč analýza rizik 
projektů je pro podniky tak důležitá a jaké jsou její silné a slabé stránky. Zda naše české 
podniky se umí „poprat“ s hrozícími riziky a na jaké úrovni je náš systém managementu rizik.  
Bakalářská práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola obecně definuje 
základní pojmy, které jsou v rámci mé práce klíčové. Druhá kapitola zobrazuje dosavadní 
přístup dnešních podniků k systému managementu rizik projektů. Jsou zde také uvedeny 
základní principy přinášející podniku větší efektivitu v oblasti řízení rizik. Třetí kapitola 
popisuje některé důležité metody nutné pro správné vykonání analýzy. Metody jsou rozděleny 
do třech základních skupin analýz: kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní. Závěr 
kapitoly obsahuje porovnání kvalitativní a kvantitativní analýzy. V poslední čtvrté kapitole je 
napsáno mé kritické zhodnocení na danou problematiku.  
Ze seznamu literatury, která je uvedena na konci mé práce jsem nejvíce čerpala 
z knihy od Michala Koreckého a Václava Trkovského, Management rizik projektů, kde se 
nachází přesný popis systému managementu rizik. Další publikací, která mi pomohla při psaní 
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mé bakalářské práce, je ČSN EN 31010, Management rizik - Techniky posuzování rizik, kde 
jsou přehledně popsány všechny metody nutné pro analýzu rizik projektů. 
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1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ 
 
Ještě než přistoupím k detailnějšímu rozboru, je nutné definovat základní pojmy 
spojené s touto tématikou. Jednotlivé pojmy jsou vysvětleny dle aktuální normy ČSN ISO 
31000:2010.  
1.1. Pojem management rizik 
„Management rizik = koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace s ohledem na 
rizika.“ [1] 
1.2. Pojem riziko 
„Riziko = účinek nejistoty na dosažení cílů projektu.“ [1] 
„Riziko= nejistá událost nebo podmínka, která pokud nastane, má pozitivní nebo negativní 
účinek na cíle projektu.“ [1] 
1.3. Pojem projekt 
„Projekt = časově ohraničené úsilí směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby.“ 
[1] 
2. DOSAVADNÍ ÚROVEŇ POZNÁNÍ PŘÍSTUPŮ K ŘÍZENÍ RIZIK 
PROJEKTŮ 
 
Cílem každého podniku je dosáhnout nejvýhodnější konkurenční pozice na trhu. Aby 
tato vize byla splněna, musí se podnik neustále inovovat a plnit požadavky svých zákazníků. 
Doba se neustále vyvíjí a  s rostoucí technologií roste i náročnost zákazníků. Tuto skutečnost 
dokáže efektivně využít podnik, který umí rychle neboli pružně na tyto změny reagovat. A 
právě pružný (progresivní) podnik má na trhu větší uplatnění a dokáže lépe čelit konkurenci, 
než podnik tradiční řídící se dle pevně stanovených standardů.[4,5]   
Jedním z nejdůležitějších nástrojů pružnosti je efektivní řízení rizik projektů, které 
podniku zaručeně přinese konkurenční výhodu. Při realizaci jakéhokoli projektu je důležité, 
aby podnik počítal s možnými hrozícími riziky, identifikoval je a následně řídil.[2,5] 
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Managementu rizik projektů byla věnována pozornost již v polovině devadesátých let 
minulého století. S postupem času se tento zájem začal stupňovat, až se nakonec řízení rizik 
stalo nedílnou součásti každé podnikové strategie. S jeho rostoucí významností rostla i snaha 
o jeho standardizaci. V roce 2009 došlo k prvnímu vydání norem ISO 31000:2009 
„Management rizik – Principy a směrnice“ a o rok později se norma objevila i v české verzi 
ČSN ISO ř. 31000.[4] 
V dnešní době si světová podnikatelská sféra již plně uvědomila důležitost 
managementu rizik a pochopila, že jim může přinést širokou škálu výhod. Na základě 
zkušeností podniků byly sestaveny obecné principy pro efektivní řízení rizik projektů, které 
jsou rovněž uvedeny v [4]. 
2.1. Principy efektivního řízení 
a. Riziku se nedá zcela vyhnout. 
 Podniky si musí uvědomit, že každý projekt obsahuje rizikové faktory, bez kterých ho 
nelze plně řídit. 
b. Větší riziko – možnost většího zisku i ztráty. 
 Čím většího zisku se snaží podniky dosáhnout, tím se zvyšuje i riziko nezdaru a ztrát. 
Mezi těmito aspekty panuje určitá dualita a cílem podniku je jejich vyvážení. 
c. Přesná definice rizika. 
 Podnik musí přesně definovat cíle a předmět projektu a následně identifikovat všechna 
s ním spojená hrozící rizika, protože největší problémy právě vznikají v důsledku 
špatné identifikace.  
d. Rychlé odhalení rizik. 
 Jé vhodné na rizika přijít co nejdříve, protože čím dříve bude riziko odhaleno, tím se 
zvyšuje šance na jeho úspěšné vyřešení. V opačném případě může dojít k nežádoucím 
stavům a daný projekt může být výrazně poškozen. 
e. Aktivní řízení rizik. 
 Není vhodné, aby se rizika řídila náhodně. Tento neprofesionální postup může mít 
negativní účinky a vést ke vzniku ztrát. Právě proto je lepší, když rizika budou trvale 
sledována a na základě zjištěných informací se sestaví vhodný strategický plán pro 
jejich ošetření. 
f. Efektivní řízení rizik. 
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 Na základě letitých zkušeností bylo zjištěno, že je výhodnější si vybrat ta rizika, která 
jsou nejdůležitější (TOP rizika). Jejich vyřešení přinese efektivnější výsledky. 
g. Pozitivní přístup. 
 Je třeba si uvědomit, že rizika nemusí mít pouze negativní dopad, ale že mohou být i 
přínosem. Když se podniky na rizika podívají i z druhého úhlu pohledu a budou je 
chápat jako příležitost, může jim to přinést konkurenční výhodu. 
2.2. Systém managementu rizik projektů 
Ještě před zavedením formální metodiky byl přístup podniků a organizací 
k managementu rizik zcela nesystematický. Jedinou schopnou metodou bylo tzv. „hašení 
požárů“, kdy vedení podniku čelilo problémům až po zahájení projektu. Řešila se překvapení 
typu neustálých změn v návrhu produktu, nekvalitních smluvních vztahů, nevhodně 
navrženého řešení projektu, chybějících nebo neurčitých specifikací, což mělo za následek 
zvýšení nákladů, nedodržení smluvních termínů nebo v nejhorším případě ztrátu důvěry 
zákazníků. Vedení si uvědomilo, že takový způsob managementu projektů může vést k 
finančním i časovým ztrátám, a proto se snažilo zavést systém, který by měl být v rámci 
efektivního řízení postaven na těchto šesti základních pilířích [1,4]: 
1. Stanovení kontextu managementu rizik. 
2. Identifikace procesů a rizik. 
3. Analýza rizik. 
4. Ošetření rizik. 
5. Řízení rizik. 
6. Monitorování, kontrola a vyhodnocení. 
2.2.1. Přehled vybraných metodik 
Metodiky managementu rizik obsahují obvykle tyto části [4]: 
 Principy a cíle, zaměření, rozsah a hlavní pojmy. 
 Popis postavení managementu rizik v organizaci a jeho implementace. 
 Popis procesu managementu rizik a jeho kroky, resp. fáze a subprocesy. 
Metodiky se mohou lišit v důsledku rozdílného pojetí managementu rizik projektů. 
Manažeři se mohou setkat s různými typy, avšak ty nejzákladnější jsou uvedeny 
v následujících podkapitolách.[4] 
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2.2.1.1.  Metodika PMI (Project Management Institute) 
 
Jedná se o globální standard sloužící pro vzdělávání a certifikaci projektových 
manažerů, který původně vznikl v USA a později se rozšířil po celém světě.[11] 
 
 
 
 
Obr. 2.1 Metodika podle PMI [4], vlastní tvorba 
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2.2.1.2. Metodika ČSN ISO 31000 (Management rizik – Principy a směrnice) 
 
Norma je obecného charakteru a byla navržena tak, aby poskytla pomoc při 
implementaci managementu rizik v různých odvětvích průmyslu.[1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.2 Metodika podle normy ISO 31000 [1], vlastní tvorba 
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2.2.1.3. Metodika IPMA (International Project Management Association) 
 
Jedná se o mezinárodní organizaci pro projektový management, která slouží pro 
vzdělávání a certifikaci manažerů převážně v Evropě. Své uplatnění rovněž využívá i ve 
světě, a dokonce v České republice prostřednictvím Společnosti pro projektové řízení SPŘ. 
Na rozdíl od PMI je metodika IPMA detailnější.[4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Obr. 2.3 Metodika podle IPMA [4], vlastní tvorba 
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2.2.1.4. Metodika ATOM (Active Threat and Opportunity Management) 
 
Metodika slouží pro jednoduchý systém managementu rizik, který může být využit pro 
všechny typy procesů v jakémkoli odvětví. Není závislá na složitosti a velikosti projektu a je 
možné měnit rozsah managementu rizik. ATOM klade důraz především na kvantitativní 
analýzu velkých projektů a zjednodušení kroků malých projektů.[12] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.4 Metodika podle ATOM [12], vlastní tvorba 
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2.2.1.5. Metodika podle Koreckého a Trkovského 
 
  Jedná se o nejmladší metodiku řízení rizik, která byla navržena autory knihy [4]. 
Jednotlivé fáze jsou označeny písmenem R s číslovkou (R1-R6) a mohou probíhat buď 
postupně, anebo se překrývat (viz identifikace a analýza rizik).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.5 Metodika podle Koreckého a Trkovského [4], vlastní tvorba 
20 
 
3. ANALÝZA RIZIK PROJEKTŮ 
 
  Fáze následující hned po fázi identifikace, jejíž prioritou je stanovení míry ovlivnění 
rizik na cíle daného projektu a rovněž nalézá vhodná opatření k jejich řešení. Analýza rizik 
projektů klade důraz především na to, aby žádná rizika nezůstala nepovšimnuta. Také nalézá 
jejich zdroje a příčiny, záporné a kladné následky a možnost výskytu těchto následků.[3,4,7] 
Zpracování postupů analýzy rizik závisí převážně na charakteru a typu projektu, na 
jeho důležitosti pro podnik a na počtu jeho rizik. Právě počet rizik je v rámci této analýzy 
velmi důležitý, jelikož na jeho základě se stanovuje, zda je projekt vysoce rizikový či 
nikoliv.[4]  
3.1. Příčiny zvyšování počtu rizik 
Jak bylo výše uvedeno, s rostoucí rizikovostí projektu roste i počet rizik. Dokonce i 
typ projektu a růst jeho důležitosti pro podnik se podílí na jejich zvýšení. Ve většině případů 
se jedná o složité strategické projekty velkého rozsahu. Pro lepší přehled byla vytvořena 
tabulka znázorňující nejrizikovější projekty (tab. 3.1).[4] 
 
Tab. 3.1 Typologie projektů a jejich hrozící rizika  podle [4], vlastní tvorba 
TYP PROJEKTU HROZÍCÍ RIZIKO 
Externí projekt (dodávka k zákazníkovi) Nový produkt, vstup na nový trh 
Vývojový projekt Zcela nový produkt, nová technologie 
Velký investiční projekt Výstavba nového závodu, nový provoz 
Systémový projekt Zavedení nového systému řízení (ERP) 
Projekt restrukturalizace Integrace podniků, akvizice 
 
  
Běžný počet rizik bývá okolo 50 až 100. U složitějších projektů a detailnější 
identifikace může být tento počet vyšší a u méně rizikových neboli běžných projektů je počet 
logicky nižší (do 10 až 20).[4]  
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3.2. Metody vhodné pro analýzu rizik 
 Metody se nevyužívají pouze v rámci analýzy rizik projektů, mají multidimenzionální 
charakter. Vytváří také základ pro fázi ošetření rizik, slouží k jejich vyhodnocení a 
rozhodování o výběru vhodného opatření k řešení. Rozdělují se na tři základní skupiny. Na 
kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní, kde se v rámci momentálních potřeb podniku a 
dostupnosti spolehlivých dat zvolí příslušná skupina nebo jejich kombinace.[2,3] 
3.2.1. Kvalitativní metody 
Kvalitativní metody jsou vyjádřeny v určitém rozsahu, který je obvykle 
charakterizován bodováním v intervalu <1; 10> nebo pravděpodobností v intervalu <0; 1>. 
Následky, pravděpodobnost a rizika jsou ohodnoceny pomocí úrovně důležitosti („nízká“, 
„střední“ a „vysoká“).[6,9] 
I když jsou metody jednodušší a rychlejší než metody kvantitativní, mívají bohužel 
subjektivní charakter. Například v oblasti finančních nákladů, kde je potřeba přesného 
vyjádření přijatelnosti těchto nákladů nutných k eliminaci dané hrozby, jsou kvalitativní 
metody nepřesné. Většinou tuto přijatelnost charakterizují jako „vysoká“ až „kritická“, a tímto 
způsobem dochází k problémům s jejich kontrolou.[6,9] 
3.2.1.1. Metoda Delphi (Delphi Technique) 
Metoda Delphi spočívá v písemné komunikaci s externími odborníky, kteří jsou pro 
přímý rozhovor těžko dosažitelní. Avšak pro správnou identifikaci rizik je výhodnější, aby 
metoda byla použita i pro zkušené interní experty. Cílem metody je získat od kvalifikovaných 
odborníků společný názor na rizika projektů, jejich analýzu a řešení.[2,4] 
Má spíše doplňkový charakter a zaobírá se zejména vývojovými a výzkumnými 
projekty, průniky na nový trh nebo zavedením nového produktu. V běžných projektech se tato 
metoda téměř nevyužívá.[2] 
V praxi metoda Delphi používá soubor otázek, které jsou prodiskutovány na 
pohovorech. Otázky jsou tvořeny předem danou části a variabilní části, kde změny variabilní 
části závisí na průběhu daného pohovoru. Po odeslání dotazu se čeká na odpovědi, které se 
následně porovnají a vyhodnotí. V případě vzniku rozporů mezi odborníky se zadají nové 
dotazy. Výše uvedené kroky se několikrát opakují (optimum jsou 2-3 kola), dokud nejsou 
odpovědi soudržné.[2]    
22 
 
Na rozdíl od brainstormingu (viz kapitola 3.2.2.1) své názory jednotliví odborníci 
vyjadřují anonymně, přičemž mají přístup i k ostatním názorům odborníků. Důvodem 
anonymity je vzájemně se neovlivňovat.  
I když je metoda považována za časově nenáročnou, vyskytují se i případy, kdy se 
stává časově zdlouhavou a náročnou na práci.[2] 
3.2.1.2. Analýza příčin a důsledků (Cause-and-Effect Analysis) 
Metoda se rovněž vyskytuje pod názvem „Ishikawův diagram“ nebo „diagram rybí 
kosti“. Základem je brainstorming (viz kapitola 3.2.2.1), kde dochází ke tvorbě názorů na 
možné příčiny daného problému, které jsou posléze zaznamenány do Ishikawova diagramu. 
Ve skutečnosti je odhad příčin pouze orientační. Na jejich pravou podstatu se přijde až 
prostřednictvím exaktních metod.[2,14] 
Při tvorbě Ishikawova diagramu se musí v prvé řadě sestavit vhodný tým. Následně se 
stanoví daný problém nebo cíl, který se zapíše do tzv. hlavy diagramu. Z této hlavy se 
narýsuje vodorovná čára (páteř diagramu), na kterou se postupně připojí základní větvě. Na 
základních větvích se budou zobrazovat jednotlivé příčiny. [14]     
Pro lepší představivost je uveden obrázek podle [14] poskytující pohled na jednotlivé 
příčiny, které mohou způsobit problém s jakostí výrobku.    
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Obr. 3.1 Diagram rybí kosti (Ishikawa) [14], vlastní tvorba 
 
V rámci analýzy problému s jakostí daného výrobku se nejčastěji používá těchto šest 
základních větví (materiál, stroj, lidé, měření, prostředí, metoda), které mají poskytnout 
moderátorovi přehled v jeho záznamech. Tyto názvy větví nejsou povinné, nýbrž závisí na 
konkrétním problému. Cílem je nashromáždit co jak nejvíce příčin.[2,14] 
Analýza příčin a důsledku se neřadí mezi samostatné techniky analýzy, jedná se spíše 
o zobrazovací techniku. Pro úplnost procesu a vypracování doporučení, je nezbytné, aby se 
k ní připojila i analýza kořenových příčin (RCA – Root Cause Analysis).[2] 
3.2.1.3. Analýza ohrožení a provozuschopnosti (HAZOP- Hazard and Operability studies) 
HAZOP  je týmová metoda, která klade důraz na zkoumání procesů, projektů či 
systémů a z nich plynoucí rizika.  Je realizována zkušeným multidisciplinárním týmem, který 
má za úkol vymyslet vhodná řešení pro ošetření rizik. Metoda se dá uplatnit v téměř všech 
oblastech systémů, mezi které se řadí mechanické, elektronické, softwarové či organizační 
systémy. Nicméně byl HAZOP původně vytvořen k analýze systémů chemických 
procesů.[2,3,13]  
Tým je tvořen vedoucím (leaderem), hlavním zapisovatelem a odborníky, mezi které 
se řadí projektant, technolog, strojní inženýr, zástupce provozu a bezpečnostní inženýr. Ještě 
před vykonáním studie se tým HAZOP musí náležitě připravit pomocí přednášek a 
demonstračních příkladů.[13]  
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Postup realizace metody spočívá v několika krocích. V prvé řadě musí dojít k popisu 
účelu. Následně musí být identifikovaná odchylka od požadovaného stavu pomocí tzv. 
klíčových slov uvedených v tabulce (tab. 3.2). Po odhalení odchylky se musí zjistit příčiny 
jejího vzniku. V závěru se musí vyhodnotit možné následky a vhodná opatření k řešení.[2,13] 
 
Tab. 3.2 Příklad možných klíčových slov pro HAZOP podle [11], vlastní tvorba 
Klíčové slovo Význam Příklad 
Žádný nebo ne Část zamýšleného výsledku se 
neuskutečnila 
Není chlazení 
Vyšší Kvantitativní nárůst 
v provozním stavu nebo ve 
výstupu 
Větší průtok 
Nižší Kvantitativní pokles Menší průtok 
A také Kvalitativní zvýšení Průnik vody do reaktoru 
Částečně Kvalitativní snížení Chybějící složka 
Obrácený/opak Obrácená činnost Zpětný tok 
Jiný Žádná část záměru se 
neuskutečnila, děje se zcela něco 
jiného 
Přítomnost jiných látek 
 
Podle [2] se klíčová slova převážně používají pro: 
 Provozní stanoviska; 
 Přenos informací; 
 Fyzické stavy procesu či materiálu; 
 Fyzické vlastnosti procesu či materiálu. 
 
Metoda HAZOP dokáže včas odhalit situace, které by mohly vést ke vzniku 
neplánovaných odstávek, poruše zařízení či narušení provozu. Tím zabraňuje vzniku 
eventuálních nákladů potřebné na odstranění těchto škod. Dochází k odhalování nových 
nebezpečných stavů a účastníkům porady jsou dokonce poskytnuty zcela nové informace, 
které jim pomohou lépe pochopit daný proces.[2,3]    
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  I přes veškeré výhody je metoda časově a finančně velmi náročná a rovněž je náročná 
na odbornost jednotlivých účastníků, protože sebemenší chyba v analýze by mohla mít 
závažné následky.[2] 
3.2.2.  Semikvantitativní metody 
Semikvantitativní metodika je zvláštním typem analýzy. Má charakter jak kvalitativní, 
tak i kvantitativní. Avšak na rozdíl od kvalitativních metod, které následky a pravděpodobnost 
ohodnocují pomocí úrovně důležitosti, používá semikvantitativní analýza numerické 
klasifikační stupnice. Od  kvantitativní analýzy se liší tím, že nenavrhuje realistické hodnoty 
nutné pro popis rizik. A právě proto se úroveň rizik stanovuje prostřednictvím vzorců, které 
dokáží respektovat předem stanovené stupnice. Metody se dají aplikovat při kvantitativní i 
kvalitativní analýze rizik projektů.[2,12] 
3.2.2.1.  Brainstorming  
Cílem metody je hledání rizik projektů pomocí vyhledávání a získávání potřebných 
informací. Obecně je brainstorming chápan, jako stimulace k volné konverzaci skupiny lidí, 
která byla vytvořena za účelem identifikovat potencionální rizika a najít příslušná opatření 
k řešení. Hlavní výhoda spočívá v logickém postupu realizace, dobré srozumitelnosti, 
hromadné komunikaci a nalézání originálních řešení.  Mnoho lidí si s tímto termínem spojuje 
pouze skupinovou diskuzi, avšak skutečná podstata spočívá v technikách, které mají 
v jedincích vyvolat snahu tvořit nápady. Je možné ji aplikovat ve spojení i s ostatními 
metodami nebo může být použita samostatně.[2,4] 
Brainstorming může být formálního či neformálního charakteru, kde formální je 
strukturovaný, má jasně stanovené uchazeče a cíl.[2]  
V praxi obvykle brainstorming tvoří porada s dvanácti účastníky, kde je vedoucí 
neboli facilitátor seznámí s daným problémem a pravidly brainstormingu. Porada by neměla 
trvat dlouho. Optimální čas je zhruba 10 minut. Posléze jsou účastnici rozděleni do dvou 
týmů, kde každý tým má svoji tabuli k zapisování (flipchart) a hlavního zapisovatele 
(moderátora). Na flipchart se uvedou hlavní cíle projektu, pravidla nutná při jejich plnění a 
vlastní nápady. V některých případech je pro větší motivaci lepší použít techniku soutěživosti, 
kdy tým s největším počtem nápadů vítězí.[2,4,15]   
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V závěru brainstormingu podle [15] se z velkého počtu nápadů vyberou: 
 Tři nápady, které by se daly realizovat hned následující den; 
 Tři nápady, které mají největší dopad na projekt; 
 Tři nápady, které jsou „nejšílenější“. 
I když je brainstorming efektivním nástrojem analýzy rizik, nemusí být při jeho užití 
odhalena všechna potencionální rizika.[2]    
3.2.2.2. Analýza „co se stane když“ (SWIFT- Society for Worldwide Interbank Financial        
Telecommunication) 
 
Jedná se o jednodušší variantu metody HAZOP (viz kapitola 3.2.1.3.) založenou na 
práci ve skupině, kde facilitátor využívá sadu vyzývacích frází (tab. 3.3) stimulující účastníky 
k identifikaci rizik, jejich následků a příčin. Cílem je zjistit odchylku mezi reálnými a 
stanovenými parametry systému, procesů či organizace. Na rozdíl od HAZOP  je technika 
SWIFT méně podrobná.[2,13]    
Původně byla metoda využívána v oblasti chemických a petrochemických továren. 
Nyní se stala i součásti systému, objektů továren, postupů a organizací.[2] 
Ještě předtím než započne porada, se musí přesně vymezit objekt/postup/systém, který 
stanoví facilitátor na základě svých poznatků z plánů, výkresů či dokumentů. Následně 
vytvoří seznam doporučených slov a frází s cílem úplně přezkoumat hrozící rizika.[13]     
Tým zabývající se daným problémem musí být zvolen pečlivě a tvořen 
kvalifikovanými odborníky. Jejich úkolem je projednat stupeň ohrožení, předešlé zkušenosti a 
incidenty, metody pro efektivní řízení rizik a s nimi spojené předpisy. V otázkách se použijí 
fráze, čímž se diskuze výrazně usnadní a po identifikaci všech rizik a výběru vhodného 
způsobu řízení dojde k jejich potvrzení a zaznamenání. Nejsou-li výsledky uspokojující, 
diskuze probíhá nadále. V závěru porady vznikne tzv. registr rizik obsahující úkoly 
klasifikovány podle typu rizika. Registr rizik vytváří podklad pro následné ošetření 
rizik.[2,13] 
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Tab. 3.3 Přehled možných frází pro metodu SWIFT podle [2], vlastní tvorba 
Tvar Znění 
1. „co se stane, když…“ 
2. „co by se stalo, kdyby…“ 
3. „mohl by někdo nebo mohlo by něco…“ 
4. „někdo nebo něco někdy…“ 
 
 
Metoda SWIFT je časově nenáročná a vyžaduje minimální přípravu týmu. Nicméně 
příprava musí být kvalitně vypracovaná, aby se předešlo časovým prodlevám. Dalším 
nástrojem k úspěchu je schopný a zkušený facilitátor, který tvoří základní kámen celé metody 
a je zdrojem její efektivity.[2,13]    
3.2.2.3. Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA- Failure Modes and Effects 
Analysis) 
 
Hlavním rysem metody je umožnění systematického prověřování procesu s cílem 
odhalit možné poruchy, jejich příčiny a následky. Za prioritní vlastnost lze považovat její 
pružnost, jelikož je možné jí aplikovat během návrhu, výroby či provozu fyzického procesu. 
Na základě tohoto poznatku vzniklo časem několik aplikací analýzy FMEA: FMEA návrhu, 
FMEA produktu, FMEA systému, FMEA procesu, FMEA služby a FMEA softwaru.[2] 
I když se metoda vyskytuje ve více rozměrech, je spolehlivější, když se zavedou 
eventuální změny již v etapě  návrhu. Dojde ke snížení nejen poruchovosti, ale i nákladů. 
Důležitým podkladem, ze kterého se při analýze vychází, je funkční schéma procesů. 
Označení tohoto dokumentu převážně závisí na typu oboru (např. konstrukční výkresová 
dokumentace, technologické schéma, vývojové diagramy apod.).[2,13]    
Při zahájení studie FMEA je nutné si stanovit cíl a následně vhodný tým odborníků, 
který pomáhá při analýze procesu. Je výhodnější si proces rozložit na několik částí, kde každá 
část je podrobena následujícími otázkami [2]: 
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 Jaký je projev poruchy? 
 Jaké jsou příčiny poruchy? 
 Jak může být porucha objevena/detekována? 
 Jak porucha ovlivní proces/systém? 
 Je tato porucha škodlivá nebo neškodná? 
 Je tento stav přijatelný, co je třeba udělat? 
 
Zjištěné výsledky se následně zaznamenají do formuláře, který je zobrazen na níže 
uvedeném obrázku (obr 3.2). 
 
 
 
 
 
Obr. 3.2 Formulář studie metodou FMEA [13], vlastní tvorba 
 
Na metodu FMEA může navazovat tzv. analýza způsobů, důsledků a kritičnosti neboli 
FMECA (Failure Modes and Effects and Criticality Analysis), která slouží ke klasifikaci 
každého identifikovaného způsobu poruch podle jeho stupně kritičnosti. Kritičnost modelu lze 
chápat jako pravděpodobnost důsledku poruchy nebo intenzitu způsobu poruchy.[2]    
Analýzu FMECA lze provést několika způsoby. K běžným metodám se dle [2] řadí: 
a. Index kritičnosti způsobu poruchy. 
 Index se nejčastěji aplikuje na poruchy, které mohou být popsány kvantitativně, a 
jejichž všechny způsoby mají stejné následky. 
b. Úroveň rizika. 
 Úroveň lze získat kombinací následků výskytu způsobu poruchy s pravděpodobností 
poruchy. Využívá se v případě, kdy se následky způsobů poruch od sebe odlišují. 
Může být vyjádřena kvantitativně, semikvantitativně či kvalitativně.  
c. Číslo priority rizika. 
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 RPN (Risk Priority Number) je semikvantitativní ukazatel kritičnosti, který je 
výsledkem násobku čísla z klasifikační stupnice (1-10) pro následky poruch, 
pravděpodobnosti výskytu poruchy a schopnosti zjistit problém. Poruše, kterou je 
obtížné identifikovat, se přiřadí vyšší priorita. 
Pokud jsou v závěru studie zjištěny veškeré důležité způsoby poruch, mohou se 
stanovit vhodná opatření pro jejich eliminaci.[13]    
I když je analýza FMECA obvykle kvalitativní či semikvantitativní metodou, muže 
být při použití skutečných intenzit poruch kvantifikována.[2]   
3.2.3.  Kvantitativní metody 
Kvantitativní metody mají spíše charakter exaktní, kde jsou rizika vypočtena pomocí 
matematických operací. Následky a pravděpodobnosti jsou stanoveny na základě praktických 
hodnot a hodnota úrovně rizika je dána specifickou jednotkou. I přes jejich výpočetní 
náročnost a časové zatížení, poskytují na rozdíl od metod kvalitativních finanční vyjádření 
rizik, což je nezbytné pro jejich efektivní řešení.[2,6,9]  
Využití kvantitativních metod nemusí být vždy možné. Hlavní příčinou bývají 
nedostatečné informace o analyzovaném projektu, nedostatek dat nebo lidský faktor. 
V takovém případě je vhodné využít jednu nebo více z kvalitativních či semikvantitativních 
metod.[2] 
3.2.3.1. Markovova analýza (Markovov analysis) 
   Jedná se o metodu využívající tzv. Markovovy řetězce ke kvantitativní analýze 
systému, který je charakterizován množinou stavů. Lze ji aplikovat v různých výpočetních 
oblastech, dokonce slouží i k analýze chování zákazníků. V rámci analýzy rizik projektů 
slouží Markovovy řetězce k výpočtu dostupnosti zařízení a berou v úvahu i náhradní díly pro 
opravy.[2,4] 
Vychází z teorie, že na každém současném stavu je závislý budoucí stav a hlavním 
principem je určit, s jakou pravděpodobností zařízení přejde z jednoho stavu do ostatních. 
Pravděpodobnosti přechodu lze vyjádřit pomocí pravděpodobnostního vektoru, kde součet 
pravděpodobností jeho prvků se musí rovnat jedné. Vektory se posléze uspořádají do tzv. 
Markovovy matice neboli matice přechodů, jenž je nástrojem analýzy systému.[4]  
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Dalším nástrojem je Markovův diagram, kde jednotlivé stavy systému jsou propojeny 
šipkami, které znázorňují pravděpodobnost přechodu.[2] 
Pro lepší pochopení je uveden příklad podle [4], na kterém lze jednoduše vysvětlit princip 
Markovovy analýzy. Jedná se o příklad popisující dostupnost zařízení, který se nachází se ve 
třech stavech: 
 S1: Provoz bez poruch; 
 S2: Omezený provoz (porucha zařízení); 
 S3: Vyřazení zařízení z provozu (nefunkční zařízení). 
Na základě provozních zkušeností byla sestavená matice (tab. 3.4) a diagram (obr. 3.3).  
 
                 Tab. 3.4 Markovova matice podle [2], vlastní tvorba  
  Současný stav 
  S1 S2 S3 
Budoucí 
stav 
S1 0,94 0,54 0,4 
S2 0,03 0,06 0,2 
S3 0,03 0,4 0,4 
 
                                    
 
 
   
 
 
 
 
Obr. 3.3 Příklad Markovova diagramu podle [2], vlastní tvorba 
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Z Markovovy matice a diagramu se zjistí, že zařízení zůstane v bezporuchovém stavu 
(stav S1) s pravděpodobnosti 94%. Pokud v bezporuchovém stavu vznikne porucha omezující 
provoz (přechod ze stavu S1 do stavu S2), tak jedině s 3% pravděpodobnosti. A 
pravděpodobnost vyřazení zařízení z provozu (přechod ze stavu S1 do stavu S3) jsou rovněž 
3%. Stejný postup platí i u stavu S2 a S3.[4] 
Nevýhodou Markovovy analýzy je složitá interpretace výsledků netechnickému 
personálu. Je zde nutná dobrá znalost operací s maticemi a všech pravděpodobností změny 
stavu systému.[2] 
3.2.3.2. Simulace Monte Carlo (Monte Carlo Simulation) 
 
Tato statistická simulační metoda se může považovat za jednu z nejvyužívanějších 
kvantitativních analýz, která dokáže převést jednotlivá rizika a jejich nejistoty do jediné 
veličiny popisující riziko celého projektu.[7,8]  
Aby simulace byla úspěšná, je nutné mít podle [4] dva typy informací: 
 Každé riziko musí být důkladně popsáno; 
 Musí být stanoven model popisující vazby mezi těmito riziky, které jsou důležité 
pro určení způsobu účinku rizik na cíle projektu. 
Simulace Monte Carlo se využívá především pro kvantifikaci pravděpodobnostního 
rozdělení pro celkové riziko projektu.[4] 
Pojem pravděpodobnostní rozdělení je vysvětleno jako přiřazení reálného čísla ke 
každému náhodnému jevu, kde reálné číslo udává míru pravděpodobnosti výskytu tohoto 
náhodného jevu. V případě simulace Monte Carlo lze na základě rozdělení stanovit, jaká je 
očekávána hodnota rizika projektu, a s jakou pravděpodobností se bude tato hodnota 
vyskytovat v předem daných mezích.[4,10]    
Při tvorbě simulace Monte Carlo se v prvé řadě sestaví model reprezentující chování 
zkoumaného systému. S použitím náhodných čísel se model mnohokrát (často až 10 000 krát) 
aplikuje s cílem vytvořit četné množství výstupů modelu. Pokud se jedná o modelování 
důsledků nejistoty, musí být model ve formě rovnice, která stanoví vztah mezi vstupními 
parametry a výstupem. Hodnoty zvolené pro vstupy se získají z vhodných rozdělení 
pravděpodobností znázorňující povahu nejistoty těchto parametrů (náhodné vstupní veličiny). 
Vytvořené výstupy jsou následně zpracovány prostřednictvím konvenční statistiky s cílem 
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poskytnout informace, jako jsou průměrné hodnoty, konfidenční intervaly a standartní 
odchylka.[2,8,10] 
Simulace má dobré využití v oblasti investičních projektů, kde se obvykle vyskytuje 
vysoký počet aktivit a lépe se dají předpovědět náhodné jevy. Mezi nevýhody lze zařadit 
existenci velkých složitých modelů, které mohou být pro jeho tvůrce náročné a pro 
zainteresované strany nepřehledné.[10] 
I když je simulace Monte Carlo náročnou technikou, ve srovnání s ostatními metodami 
stále podává nejpřesnější pravděpodobnosti.[2]  
3.2.3.3. Analýza stromu událostí (ETA- Event Tree Analysis) 
ETA je grafickou technikou zkoumající vzájemně se vylučující události, které 
následují po iniciační (spouštěcí) události. Cílem metody je zmírnění následků daných 
událostí, jejichž vývoj je znázorňován pomocí tzv. stromové struktury.[2,4] 
Metoda může být aplikována jak kvantitativně, tak kvalitativně. Jelikož je analýza 
stromu událostí zařazena do skupiny kvantitativních metod, bude vysvětlena pouze 
z kvantitativního hlediska.[2]    
Analýza ETA může vypočítat pravděpodobnosti různých nehodových scénářů, které 
následují po iniciační události. Důležité je, aby se v místě větvení nacházely pouze ty události, 
které se vzájemně vylučují, a aby byl součet jejich pravděpodobností rovný jedné. ETA 
nepracuje pouze s pravděpodobnosti. Dokáže modelovat i iniciační události způsobující ztrátu 
nebo zisk. Nicméně v rámci optimalizace zisku je vhodnější využít analýzu rozhodovacího 
stromu (DTA - Decision Tree Analysis).[2,4] 
Začátek stromu tvoří iniciační událost, kterou obvykle tvoří příčinná událost nebo 
incident. Následně dochází k postupnému zaznamenávání funkcí/systémů, které jsou vhodné 
pro zmírnění výsledků. Pro každou funkci/systém je nakreslena čára znázorňující jejich 
úspěch nebo poruchu. Ke každé čáře se přiřadí určitá pravděpodobnost poruchy získaná na 
základě analýzy stromů poruchových stavů (FTA – Fault Tree Analysis) nebo posudku 
odborníka. Tímto způsobem dochází k modelování různých cest. Výsledek analýzy ETA se 
získá součinem jednotlivých podmíněných pravděpodobností a četnosti iniciační události za 
předpokladu, že jsou události nezávislé.[2,4] 
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Hlavní výhodou stromu událostí je jejich schopnost počítat s faktorem časových 
sousledností, závislostí a dominových efektů. Nevýhodou je neustála tvorba stromové 
struktury pro každou iniciační událost. Pro úplný popis rizika je nutné tyto iniciační události 
identifikovat a analyzovat jejich možné následky. Vyskytují se i případy, kdy některé 
složitější závislosti událostí mohou být špatně interpretovány nebo přehlédnuty.[2] 
3.3.  Výhody, nevýhody kvalitativní a kvantitativní analýzy 
 
Podrobnější charakteristiky kvalitativní a kvantitativní analýzy jsou uvedeny výše (viz 
kapitola 3.2). V této kapitole budou shrnuty pouze jejich výhody a nevýhody. Pro lepší 
přehled byla zhotovena tabulka, na jejímž základě se stanoví, který druh analýzy rizik je 
výhodnější.[16]    
 
            Tab. 3.5 Porovnání kvalitativní a kvantitativní analýzy podle [16], vlastní tvorba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematicky lze z tabulky jasně vydedukovat, že ve většině případů je kvalitativní 
analýza lepší, jelikož po sečtení má více plusových znamének. Ale tak to lze stanovit pouze 
teoreticky. Ve skutečnosti nelze posoudit, který druh analýzy je lepší. Tyto metodiky nestály a 
nikdy nebudou stát proti sobě. Jejich kouzlo spočívá v tom, že se vzájemné doplňují. 
 Kvalitativní 
analýza 
Kvantitativní 
analýza 
Kontrola nákladů - + 
Náročnost na výpočet + - 
Nákladovost analýzy + - 
Přesnost - + 
Časová náročnost + - 
Náročnost na lidské zdroje + - 
Náročnost na software + - 
Náročnost na zkušenostech 
odborníků 
- + 
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V oblasti managementu rizik využívá podnik nejprve kvalitativní analýzu k určení 
rizik způsobující největší dopady. Jakmile jsou všechna možná nebezpečná rizika známá, 
mohou se detailněji prozkoumávat. To dokáže poskytnout právě kvantitativní 
analýza.[6,8,9,16] 
4. KRITICKÉ ZHODNOCENÍ PROBLEMATIKY ANALÝZY RIZIK 
 
Dle mého názoru nemůže existovat projekt, který by neobsahoval žádná rizika. 
Projektoví manažeři vždy musí počítat s možnými hrozbami, které mohou při realizaci 
projektu vzniknout. Je zcela zřejmé, že všechna zanalyzovaná rizika projektu nemohou být 
ošetřena. Většinou se jedná o ta, která nemůže podnik výrazně ovlivnit jako je inflace, daňová 
a politická změna či přírodní katastrofa. S těmito riziky musí podnik počítat. Analýza rizik se 
převážně soustředí na interní rizika vznikající uvnitř podniku, která se dají lépe ovlivnit a 
řídit. 
Dalo by se říci, že právě analýza rizik je jedním z nejdůležitějších složek systému 
managementu rizik, protože právě na jejím základě si podnik může vyhodnotit míru ohrožení 
navrženého projektu. Je škoda, že ve většině našich podniků je analýza stále nesystematická. 
Mnoho českých podniků k ní má neutrální vztah anebo se vymlouvá na nedostatek času. A 
přitom právě efektivní odhalení rizik je jedním z nejdůležitějších prvků jak zvýšit výkonnost 
podniku. Na rizika se v dnešní době pohlíží velice zkresleně. Je důležité pochopit, že ne 
všechna rizika musí okamžitě znamenat hrozbu. Existují i taková, která mohou mít pozitivní 
výsledek. Riziko se musí chápat jako výzva nebo příležitost, která může s sebou přinést 
konkurenční výhodu, jelikož podnik přijde na rizika, na která ostatní zatím nepřišly. Naopak, 
když jim nebude věnována pozornost a budou se přehlížet, roste jejich hrozba. 
Mezi závažnou hrozbu můžu zařadit například odchod důležitého (klíčového) 
zaměstnance, který se podílel na realizaci projektu. Cílem vedení podniku je přijít na důvod 
odchodu pracovníka. Na základě analýzy problému, podnik odhalí možné příčiny a hledá 
různé možnosti ke zlepšení, mezi které se může zařadit umožnění kvalifikačního růstu nebo 
zlepšení pracovních podmínek. Důsledkem může být nejen odstranění konkrétního rizika, ale 
i další zlepšení, jako je loajalita zaměstnance, zvýšení motivace či pracovního výkonu.  
Tento příklad jsem uvedla pro lepší pochopení významnosti analýzy rizik. Po odchodu 
klíčového zaměstnance, který se podílel na realizaci projektu a stal se jeho nedílnou součásti, 
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si vedení uvědomilo možné následky spojené s jeho odchodem. Došlo by ke vzniku nákladů 
sloužící na pokrytí ztrát z neuskutečněného projektu a kvalifikace dalšího zaměstnance je 
náročná na čas. Dále by došlo ke ztrátě zkušeného zaměstnance s kvalitními znalostmi, které 
by mohl využít v konkurenční firmě. Právě proto je analýza rizik velice důležitá, protože 
v závěru může podnik předejít těmto následkům. 
Další chybou, kterou se v rámci analýzy rizik podniky dopouštějí, je myšlenka, že 
existuje několik málo, ba dokonce jedna příčina vzniku problému. Tato teorie je zcela chybná. 
Vzniklý problém může mít širokou škálu příčin, které by měly být pro dobro firmy odhaleny, 
i přesto že je jejich kompletní odhalení zcela nemožné. Dle mého názoru je kamenem úrazu 
to, že se podniky místo na příčiny převážně soustředí na důsledky a příznaky. Jako příklad 
uvedu odstavení zařízení v důsledku jeho poruchy. Po přezkoumání byla za příčinu 
považována pouze závada na daném zařízení. Nebylo zjištěno žádné zavinění ze strany 
zaměstnanců ani ze strany vlastníka procesu. Následně byla zahájena oprava zařízení. Teď je 
důležité si položit otázku. Bylo toto opatření dostačující? Zabránilo se opakování této 
poruchy? Podle mého názoru je zjištění pouze této příčiny nedostačující. Aby bylo dosaženo 
efektivní analýzy všech možných příčin, muselo by se zkontrolovat, zda nemůže za chybnou 
součástku konstruktér nebo montér, který ji včas neodhalil. Mohla také dojít životnost 
součástky a údržbář ji nestačil včas vyměnit nebo zařízení mohlo být dlouho zatěžováno a 
provozní pracovníci si toho nevšimli. Příčinou také může být špatné zvolení dodavatele 
zařízení či špatně zformulované požadavky na zařízení, nezajištění kontroly zařízení před 
zahájením provozu nebo nezkontrolování jeho požadované kvality.  
Z příkladu lze potvrdit, že každý problém má velké množství příčin. A když se podnik 
bude soustředit pouze na jednu konkrétní příčinu, nikdy nedosáhne vysokých výsledku, 
protože ta pravá podstata problému bude někde jinde. Podnik se musí řídit heslem, že na 
začátku každé nežádoucí události stojí skoro vždy nějaké selhání člověka.  
Z praktického hlediska se doporučuje hledat ta rizika, která se zdají být pro podnik 
nevýznamná. Taková rizika se označují jako potencionální. Sice vypadají neškodně, ale 
v kombinaci s ostatními riziky mohou mít nebezpečný potenciál a v závěru vytváří dominový 
či lavinový efekt.  
Nevýhodou analýzy rizik je, že používané metody nepohlížejí na riziko komplexně. 
Tým hodnotitelů nedostane spolu s metodickým návodem seznam možných rizik a jejich 
zdrojů, který by jim pomohl při komplexním pohledu na jednotlivé podnikové procesy. Právě 
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to se stalo důvodem vzniku metody IPR neboli identifikace procesů a rizik, jejíž hlavní náplní 
je poskytnout podklady obsahující seznam možných rizik. Ten pak slouží podniku k tomu, 
aby včas dokázal odhalit jejich kořenové příčiny a rozpoznat míru jejich nebezpečí. 
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ZÁVĚR 
 
Mým prvním cílem v bakalářské práci bylo definovat, jaký je dnešní názor podniků na 
systém managementu rizik projektů. Na základě použité literatury jsem sestavila několik 
základních principů, které jsou důležité pro efektivní řízení rizik. Principy se dají uplatnit ve 
všech pracovních oblastech. Charakterizují riziko jako situaci, kterou není vhodné 
podceňovat. Jelikož se rizika nachází v každém projektu, musí podniky počítat s tím, že se jim 
nedá vyhnout a musí je začít chápat jako výzvu. 
Efektivní management rizik se neobejde bez řádného systému, který umožňuje přehled 
nad veškerými činnostmi. Touto problematikou se zabývá mnoho institucí, které vytvořily 
několik ověřených metodik, které jsem ve své bakalářské práci graficky zobrazila. 
Dále jsem podrobněji popsala několik nejvyužívanějších metod v rámci analýzy rizik 
projektů. Metody jsou rozděleny do tří skupin analýz: kvantitativní, kvalitativní a 
semikvantitativní. U každé metody jsem uvedla její podstatu, průběh, výhody a nevýhody. 
Posléze jsem mezi sebou porovnala kvalitativní a kvantitativní analýzu. Kvalitativní analýza 
je výhodná, jelikož není časově náročná a vyžaduje nižší náklady. Její hlavní nevýhodou je, že 
může poskytovat nepřesné údaje a vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti zaměstnanců. 
Kvantitativní analýza naopak poskytuje přesné informace a nejsou zde kladeny vysoké nároky 
na znalosti. Její nevýhodou je, že je analýza nákladná a zatěžuje software a lidské zdroje. 
Z teoretického hlediska je lepší kvalitativní analýza, ale v praxi to tak aplikovat nelze. Ve 
skutečnosti tyto analýzy proti sobě nestojí, ba naopak se vzájemně doplňují. Na základě 
letitých zkušeností je potvrzeno, že je výhodnější při analýze rizik využít nejprve kvalitativní 
metodu sloužící k určení klíčových rizik a pak kvantitativní metodu sloužící k podrobnějšímu 
prozkoumání. 
Zvláštním typem analýzy, o kterém se v mé práci rovněž zmiňuji, je semikvantitativní 
analýza. Poskytuje detailnější informace než kvalitativní analýza, ale pravděpodobnost 
výsledných hodnot není tak vysoká jako u kvantitativní analýzy. A právě proto je nutné jí při 
realizaci věnovat zvláštní pozornost, protože dané výsledky nemusejí být správné.  
Posledním cílem bylo zjistit silné slabé stránky analýzy rizik a na jaké úrovní jsou 
naše podniky v oblasti managementu rizik. Jelikož jsem se s touto problematikou bohužel 
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osobně nesetkala, přečetla jsem si několik publikací a článků, které mi pomohly si na toto 
téma vytvořit svůj názor.  
V České republice systém managementu rizik není na takové úrovni, jako ve světě. 
Většina našich podniků má strach pouštět se do riskantních projektů a drží se při zemi. 
Důvodem je jejich zkreslený názor o rizicích. Ta nemusí mít pouze negativní dopad, naopak 
mohou s sebou přinést pozitivní výsledky. Je třeba je brát jako příležitost a ne před nimi 
utíkat. To by byl naprosto nelogický čin, jelikož se rizika nacházejí v každém typu projektu. 
V důsledku neustále rostoucí konkurence je výhodné umět s riziky manipulovat, protože 
kvalitní systém managementu rizik zvýší efektivnost podniku a zajistí mu konkurenční 
výhodu. 
Analýza rizik je účinným nástrojem sloužící k popisu míry ohrožení rizik. Na základě 
zjištěných informací bych si dovolila říci, že je analýza rizik jedním z nejdůležitějších fází 
systému managementu rizik, protože právě míra ohrožení hraje v projektech klíčovou roli. Jak 
jsem se zmínila v úvodu, existují i rizika, u kterých na první pohled nepoznáme, zda jsou 
vysoce riziková či nikoliv. Stávají se případy, kdy riziko, které vypadalo jako zcela neškodné, 
mělo v kombinaci s jinými riziky katastrofální dopad. Této situaci se říká dominový efekt. A 
právě analýza rizik dokáže předejít těmto událostem. Jako nevýhodu analýzy považuji její 
závislost na identifikaci rizik, bez které by se analýza nedala zrealizovat. Kdyby se rizika 
neidentifikovala, nenašly by se ani jejich kořenové příčiny. 
Téma bakalářské práce mi přišlo velmi zajímavé. Přimělo mě nastudovat širokou škálu 
knih, článků a internetových odkazů. Za nejzajímavější část bych stanovila právě kritické 
zhodnocení, kde je daná problematika dobře vysvětlena na příkladech z praxe a vychází ze 
současných zkušeností. V budoucnosti bych neměla problém pracovat v oblasti managementu 
rizik, kde bych si rozšířila své znalosti. 
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